

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ.: 2610 969054
E-mail: prytaniko@upatras.gr
Αρμόδιος: Σπυρίδων Φαναριώτης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

Πάτρα 25^η Ιουνίου 2021
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 1147/20407

ΠΡΟΣ : Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης αρχικής συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων στις σήραγγες του Πανεπιστημίου Πατρών»

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 369/949/20209/25.06.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **37/25.06.2021** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα τη χορήγηση παράτασης της αρχικής συμβατικής προθεσμίας του έργου «Επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων στις σήραγγες του Πανεπιστημίου Πατρών» (ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Π.Δ.Ε.2019ΣΕ04600010, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:09-04-2021, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 27/05/2021, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 15.670,77 €, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ΑΝΑΡΤΗΣΗ:31/05/2021) χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΤΡΙΓΚΑΣ) κατά δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 15/07/2021.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών