



ΠΡΟΣ : Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αντικατάσταση μονώσεων αεραγωγών δώματος Συνεδριακού & Πολιτιστικού Κέντρου Πανεπιστημίου Πατρών».

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 14649/24.09.2021 έγγραφο του αναπλ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης της Δ/σης Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων κ. Αθανάσιου Γιαννόπουλου.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθμ. **48/01.10.2021** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση μονώσεων αεραγωγών δώματος Συνεδριακού & Πολιτιστικού Κέντρου Πανεπιστημίου Πατρών», συνολικής δαπάνης 21.305,89 € μετά του Φ.Π.Α., ο οποίος στο σύνολο του είναι σε ισοζύγιο προς την δαπάνη της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με την Εισήγηση που ακολουθεί:

.....

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Αντικατάσταση μονώσεων αεραγωγών δώματος Συνεδριακού & Πολιτιστικού Κέντρου Πανεπιστημίου Πατρών»

Συνημ.: (α) Ο 1^{ος} Α.Π.Ε

Η παρούσα εισήγηση συνοδεύει το φάκελο του θέματος έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε., του έργου «Αντικατάσταση μονώσεων αεραγωγών δώματος Συνεδριακού & Πολιτιστικού Κέντρου Πανεπιστημίου Πατρών».

Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσό των **21.305,89 €**

1. Γενικά

1.1 Αντικείμενο

Αντικείμενο του έργου είναι η Αντικατάσταση μονώσεων αεραγωγών δώματος Συνεδριακού & Πολιτιστικού Κέντρου Πανεπιστημίου Πατρών.

1.2. Συμβατικά στοιχεία

Υπηρεσία εκπόνησης μελέτης	Δ/ση Μελετών Παν/μιου Πατρών
Πηγή χρηματοδότησης	ΠΔΕ 2020ΣΕ54600035
Ημερομηνία δημοπράτησης	02.07.2021
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης	07.07.2021
Ανάδοχος	Ασημακόπουλος Παναγιώτης
Συνολικό ποσό προϋπολογισμού	24.789,60€ (με Φ.Π.Α.)
Αρχική συμβατική προθεσμία	07.10.2021
Έκπτωση	15,00%

1.3. Φάση εργασιών - Ιστορικό

Έχει ολοκληρωθεί κατά ποσοστό 90% το συμβατικό αντικείμενο.

2. Αιτιολόγηση σύνταξης του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του ν.4412/2016 από την Δ/νουςα Υπηρεσία κατ' αντιπαράσταση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου για να περιληφθούν οι ποσότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση του αντικειμένου

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Πίνακας μεταβολών Αρχικής Σύμβασης και 1^{ου} Α.Π.Ε.		
Περιγραφή εργασιών	Αρχική σύμβαση	Προτεινόμενος 1ος Α.Π.Ε.
Σύνολο εργασιών	13.666,51	14.122,88
Απρόβλεπτα	2.049,98	1.593,61
Άθροισμα	15.716,49	15.716,49
Απολογιστικές Εργασίες	1.465,68	1.465,68
Μερικό Σύνολο	17.182,17	17.182,17
ΦΠΑ 24%	4.123,72	4.123,72
Γενικό Σύνολο	21.305,89	21.305,89

Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **21.305,89 €**.

Ο 1ος Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει συνολική μεταβολή ως προς την δαπάνη της αρχικής σύμβασης και είναι σε ισοζύγιο

4. Εισήγηση της Διεύθυνσης Εκτέλεσης Έργων

Η Διεύθυνση εκτέλεσης έργων λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι:

(α) το εν λόγω έργο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο έργο «Αντικατάσταση μονώσεων αεραγωγών δώματος Συνεδριακού & Πολιτιστικού Κέντρου Πανεπιστημίου Πατρών» που καλύπτει τις άμεσες ανάγκες συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Συνεδριακού Κέντρου του Π.Π..

(β) είναι αναγκαία η σύνταξη - έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε.

(γ) ο 1ος Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο της αξίας της αρχικής σύμβασης

Εισηγείται

(α) την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του εν θέματι έργου, συνολικής δαπάνης **21.305,89 €**, μετά του Φ.Π.Α., ο οποίος στο σύνολο του είναι σε ισοζύγιο προς την δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Πάτρα 22 /09/2021

Ο αν. Προϊστάμενος της Δ/σης Λειτουργίας

και Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Αθανάσιος Γιαννόπουλος

Μηχανολόγος Μηχανικός

.....

Επίσης το Πρυτανικό Συμβούλιο στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αντικατάσταση μονώσεων αεραγωγών δώματος Συνεδριακού & Πολιτιστικού Κέντρου Πανεπιστημίου Πατρών», συνολικής δαπάνης 21.305,89€ μετά του Φ.Π.Α., ο οποίος στο σύνολο του είναι σε ισοζύγιο προς την δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων