



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ.: 2610 969054
E-mail: prytaniko@upatras.gr
Αρμόδιος: Σπυρίδων Φαναριώτης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ : Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης αρχικής συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επιστρώσεις δαπέδων Laminate, p.v.c. σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών».

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 15310/28.09.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **48/01.10.2021** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα τη χορήγηση παράτασης της αρχικής συμβατικής προθεσμίας του έργου «Επιστρώσεις δαπέδων Laminate, p.v.c. σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών». (ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Κ.Α.:2020 ΣΕ5 4600035 (Υποέργο 3), ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:26-01-2021, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 18/03/2021, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 53.549,61 €, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Έξι ημερολογιακοί μήνες, ΑΝΑΡΤΗΣΗ:31/05/2021) κατά τρεις ημερολογιακούς μήνες έως τις 18/12/2021, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΤΡΙΓΚΑΣ) και χωρίς καμία προσαύξηση της δαπάνης της αρχικής σύμβασης.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων