



ΠΡΟΣ : Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της αρχικής συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Αισθητικές – Λειτουργικές Παρεμβάσεις και Αποκαταστάσεις Λειτουργιών στην Πανεπιστημιούπολη 2019-2020».

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 19638/12.10.2021 έγγραφο της Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **51/14.10.2021** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την Έγκριση παράτασης της αρχικής συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Αισθητικές – Λειτουργικές Παρεμβάσεις και Αποκαταστάσεις Λειτουργιών στην Πανεπιστημιούπολη 2019-2020, κατά τρεις ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως 27/01/2021, από την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού με τον ανάδοχο «ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Κ.Ε.Ε. χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Δ/ση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων.