



ΠΡΟΣ : Τη Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών .
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού για Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης της εταιρείας ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε., της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση απαγωγών εστιών σε κτίρια της Πανεπιστημιούπολης» (Αρ. Διακ. 20/21).

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 6512/01.02.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **66/03.02.2022** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση παράτασης του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης της εταιρείας ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε., σύμφωνα με το Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση απαγωγών εστιών σε κτίρια της Πανεπιστημιούπολης» (Αρ. Διακ. 20/21), κατά (90) ημέρες στην ως άνω Εταιρεία, ήτοι έως 17/06/2022, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας.