



ΠΡΟΣ : Τη Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών .

Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης αρχικής συμβατικής προθεσμίας της παροχής υπηρεσίας για την "Αποκατάσταση εγκατάστασης συλλογής ομβρίων υδάτων στέγης και επικάλυψης κατακόρυφου αρμού του κτιρίου της Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών" (ΤΚΠΣ-22).

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 19853/15.03.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **72/17.03.2022** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Πρακτικού για παράταση της αρχικής συμβατικής προθεσμίας της παροχής υπηρεσίας για την «Αποκατάσταση εγκατάστασης συλλογής ομβρίων υδάτων στέγης και επικάλυψης κατακόρυφου αρμού του κτιρίου της Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών» (ΤΚΠΣ-22), ήτοι εγκρίνεται παράταση του Συμβατικού Χρόνου εκτέλεσης στην εταιρεία φορέα: ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΤΟΥ ΧΡ. , κατά δέκα πέντε (15) ημέρες έως 30/03/2022, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας.