



ΠΡΟΣ : Τη Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών .

Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού για επιπλέον Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης της εταιρείας ΡΟΓΚΑΛΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση νέων ανελκυστήρων σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών - Β' Φάση» (Αρ. Διακ. 17/21).

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 19718/15.03.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **72/17.03.2022** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Πρακτικού για επιπλέον Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης της εταιρείας ΡΟΓΚΑΛΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση νέων ανελκυστήρων σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών - Β' Φάση» (Αρ. Διακ. 17/21), ήτοι εγκρίνεται παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης, κατά σαράντα τέσσερις (44) ημέρες έως 02/05/2022, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας.