



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Αρμόδια: κ. Κλεοπάτρα Παπαγιάννη

Τηλ.: 2610 969039, 969025

E-mail: syglitos@upatras.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ:- Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
- Το Τεχνικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοιχτών χώρων και κατασκευή δικτύου μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών»

Σχετ.: α) Το υπ' αριθ. 30330/20.4.2022 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα.

β) Το υπ' αριθ. 34214/11.5.2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ' αριθ. **203/19.5.2022** συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση:

α) της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοιχτών χώρων και κατασκευή δικτύου μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών» της Πράξης «Περιαστικό Πάρκο Επιστημών, Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ευαισθητοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών» με κωδικό ΟΠΣ 5001373, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/2016, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 27 Οκτωβρίου 2022 και

β) της υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων
- Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Επιστασίας της Γ.Δ.Τ.Υ.Τ.Π.Ε.