



ΠΡΟΣ : Τη Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών .

Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης αρχικής συμβατικής προθεσμίας για την «Προμήθεια και τοποθέτηση επιστρώσεων δαπέδων σε χώρους τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών - 2021» (αριθ. διακ. 54/21).

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 31666/04.05.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **78/06.05.2022** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Πρακτικού για Παράταση της σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22SYMV010405951 22-04-15 του αναδόχου «DOMICAL I.K.E.» για την «Προμήθεια και τοποθέτηση επιστρώσεων δαπέδων σε χώρους Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών - 2021, ήτοι: εγκρίνεται παράταση του Συμβατικού Χρόνου Περαιώσης κατά είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού, έως **25/05/2022**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας.