



**ΠΡΟΣ :** Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.  
Ε ν τ α ύ θ α

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών Φάση Ι».

**ΣΧΕΤ.:** Το υπ' αριθμ. πρωτ. 39474/25.05.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **81/26.05.2022** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα τη χορήγηση 4<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας (ήτοι 26/11/2021) ολοκλήρωσης του έργου «Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση λειτουργίας εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών» μετά από αίτημα του αναδόχου «ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» κατά εξήντα ημερολογιακές ημέρες, έως τις 26/07/2022, χωρίς υπαιτιότητα του.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ**

**Κοινοποίηση:**

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων