



ΠΡΟΣ : Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού-εν ισοζυγίω) του έργου : «Επιστρώσεις δαπέδων με LAMINATE & P.V.C σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών».

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 52474/06.07.2022 έγγραφο του αναπλ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων κ. Α. Γιαννόπουλου.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθμ. **88/07.07.2022** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του 1ου ΑΠΕ, (τακτοποιητικού-εν ισοζυγίω) του έργου : «Επιστρώσεις δαπέδων με LAMINATE & P.V.C σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών», σύμφωνα με την Εισήγηση που ακολουθεί:

.....
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού-εν ισοζυγίω) του έργου:

«ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ LAMINATE, P.V.C. ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

Συνημ.: Ο 1^{ος} Α.Π.Ε.

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εισήγηση αφορά την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού-εν ισοζυγίω) του εν θέματι έργου.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

B.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σκοπός του έργου ήταν η κάλυψη αναγκών των κτιρίων σε τοπικές επεμβάσεις εσωτερικών επιστρώσεων χώρων, επειδή στα περισσότερα κτίρια της Παν/λης λόγω και της ηλικίας τους, εντοπίζονται σημαντικές φθορές από τη γήρανση των υλικών και τη χρήση αυτών. Οι εργασίες αφορούν πρωτίστως σε χώρους αιθουσών, εργαστηρίων, γραφείων Διοικητικών Υπηρεσιών.

B.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.:

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:

Δ.Ε.Σ.Ε./Τμ.Ε.Ε.

74.374,46 €

Κ.Α.:2020 ΣΕ5 4600035 (Υποέργο 3)

26-01-2021

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΤΡΙΓΚΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ	
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:	216/5153/18.02.2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	18/03/2021
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:	53.549,61 €
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:	Έξι ημερολογιακοί μήνες
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ:	Έως 07/03/2022
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ:	28,00%
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.:	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΚΕΛΟΣ

Γ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Οι εργασίες έχουν περαιωθεί εμπρόθεσμα. Με το έργο αυτό, διεκπεραιώθηκαν πλείστα εκ των αιτημάτων των Τμημάτων. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις ποσότητες των εργασιών όπως διαμορφώθηκαν από την τελική επιμέτρηση και είναι τελικός τακτοποιητικός & εν ισοζυγίω με την αρχική σύμβαση. Στη μελέτη του έργου δεν περιλαμβάνονταν ποσότητες (μόνο τιμές μονάδας εργασιών) και ομοίως ούτε συγκεκριμένες θέσεις (χωροταξικά) εργασιών. Έτσι με βάση τα αιτήματα των Τμημάτων, εκτελέστηκαν και οι εργασίες μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 53.549,61 ευρώ μετά του Φ.Π.Α.

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεσθε:

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού – εν ισοζυγίω) του έργου «ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ LAMINATE, P.V.C. ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» συνολικής δαπάνης 53.549,61 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο αν. Προϊστάμενος της Δ.Λ.Σ.Ε.

Αθανάσιος Παν. Γιαννόπουλος
Δρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός

.....

Επίσης το Πρυτανικό Συμβούλιο στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού – εν ισοζυγίω) του έργου «ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ LAMINATE, P.V.C. ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» συνολικής δαπάνης 53.549,61 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας