



ΠΡΟΣ : Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: ««Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών - Φάση ΙΙΙ».

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 57704/25.07.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **90/02.08.2022** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών - Φάση ΙΙΙ» μετά από αίτημα του αναδόχου «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες (3 μήνες), ήτοι έως 28/11/2022, χωρίς υπαιτιότητα του.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων