



ΠΡΟΣ : Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού – εν ισοζυγίω) του έργου: «Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση λειτουργίας εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών».

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 63780/30.08.2022 έγγραφο του αναπλ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων κ. Α. Γιαννόπουλου.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθμ. **93/01.08.2022** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού – εν ισοζυγίω) του έργου: «Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση λειτουργίας εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών», σύμφωνα με την Εισήγηση που ακολουθεί:

.....

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού – εν ισοζυγίω) του έργου: «Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση λειτουργίας εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών»

Συνημ.: Ο 1^{ος} Α.Π.Ε.

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εισήγηση αφορά την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού – εν ισοζυγίω) του εν θέματι έργου.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

B.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σκοπός του έργου ήταν η κάλυψη αναγκών των κτιρίων και των χρηστών αυτών καθώς και επείγουσες αποκαταστάσεις προβλημάτων Η/Μ & Οικοδομικών εγκατ/σεων.

B.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:	Δ.Α.Σ.Ε.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.:	74.332,73 €
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	2021ΝΑ34600304 MIS 5149441 (Παλιός κωδικός Π.Δ.Ε. 2019ΣΕ04600010)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΤΡΙΓΚΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:	10/06/2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	20/09/2021
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:	35.426,04 €
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:	20/01/2022
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ:	1 ^η παρ. έως 20/04/2022 και 2 ^η παρ. έως 30/06/2022

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ:

54,00%

Γ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Οι εργασίες έχουν περαιωθεί εμπρόθεσμα. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις ποσότητες των εργασιών όπως διαμορφώθηκαν από την τελική επιμέτρηση και είναι τελικός τακτοποιητικός & εν ισοζυγίω με την αρχική σύμβαση. Στη μελέτη του έργου δεν περιλαμβάνονταν ποσότητες (μόνο τιμές μονάδας εργασιών) και ομοίως ούτε συγκεκριμένες θέσεις (χωροταξικά) εργασιών. Έτσι με βάση τα αιτήματα και τις οδηγίες της Διοίκησης, εκτελέστηκαν και οι εργασίες μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 35.426,04 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε:

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού – εν ισοζυγίω ως προς την αρχική σύμβαση) του έργου «Παραμβάσεις για την αποκατάσταση λειτουργίας εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών», συνολικής δαπάνης 35.426,04 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., ο οποίος αφορά μόνο εργασίες.=

Ο αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Αθανάσιος Παν. Γιαννόπουλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

.....

Επίσης το Πρυτανικό Συμβούλιο στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφασίζει ομόφωνα: την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε (τακτοποιητικού – εν ισοζυγίω ως προς την αρχική σύμβαση) του έργου «Παραμβάσεις για την αποκατάσταση λειτουργίας εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών», συνολικής δαπάνης 35.426,04 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., ο οποίος αφορά μόνο εργασίες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας