



ΠΡΟΣ : Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας της υπηρεσίας «Αντικατάσταση παλαιών υαλοστασίων στο κτίριο Κ7 του Τμήματος Φιλολογίας» (Αρ. Διακ. 1/22).

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 71101/26.09.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **97/29.09.2022** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της υπηρεσίας: «Αντικατάσταση παλαιών υαλοστασίων στο κτίριο Κ7 του Τμήματος Φιλολογίας» (Αρ. Διακ. 1/22) μετά από αίτημα του αναδόχου «Β. Τρίγκας» κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 03/11/2022, χωρίς υπαιτιότητα του.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας