



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ.: 2610 969054
E-mail : prytaniko@upatras.gr
Αρμόδια: Κλεοπάτρα Παπαγιάννη

ΠΡΟΣ : Το Τεχνικό Συμβούλιο
Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση Παράτασης Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή μονώσεων δωματίων Πανεπιστημίου Πατρών - Φάση Γ».

Σχετ.: Το υπ' αριθμ. 85325/8.11.2022 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθμ. **104/11.11.2022** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΦΑΣΗ Γ», κωδικός: 2021NA34600318 (MIS 5149443), κατά 35 ημέρες, ήτοι μέχρι την 30η/11/2022, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου προκειμένου να εκτελεσθούν οι εργασίες, με τη ρητή επισήμανση ότι η Αναθέτουσα Αρχή ουδόλως υποχρεούνται στην κάλυψη πρόσθετων δαπανών προς τον Ανάδοχο, η δε πρόσθετη καταβολή (πριμ) του έργου, διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν4938/2022

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων