



ΠΡΟΣ : Το Τεχνικό Συμβούλιο
Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Αποδοχή επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοιχτών χώρων και κατασκευή δικτύου μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών».

Σχετ.: α) Το υπ' αριθμ. 73391/3.10.2022 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα
β) Το υπ' αριθ. ΕΥΔ/ΕΠ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ 12303/26.10.2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Υπηρεσιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθμ. **103/3.11.2022** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την αποδοχή της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου: «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοιχτών χώρων και κατασκευή δικτύου μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών», σύμφωνα με το άρθρο 153 §1 του Ν.4938/2022, ήτοι έως 27/04/2023, διάστημα για το οποίο δεν είναι απαιτητές δαπάνες αναθεώρησης.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων