



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ.: 2610 969054
E-mail : prytaniko@upatras.gr
Αρμόδια: Κλεοπάτρα Παπαγιάννη

ΠΡΟΣ : Το Τεχνικό Συμβούλιο
Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση Παράτασης Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή μονώσεων δωματίων Πανεπιστημίου Πατρών - Φάση Γ».

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 91800/28.11.2022 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **107/5.12.2022** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΦΑΣΗ Γ», κωδικός: 2021NA34600318 (MIS 5149443), κατά 31 ημέρες, ήτοι μέχρι την 31η/12/2022, προκειμένου να εκτελεσθούν οι άκρως σημαντικές για το Πανεπιστήμιο Πατρών εργασίες, με τις ρητές επισημάνσεις:

α) ότι η παράταση αυτή είναι η τελευταία που δίδεται χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και

β) ότι η Αναθέτουσα Αρχή ουδόλως υποχρεούνται στην κάλυψη πρόσθετων δαπανών προς τον Ανάδοχο, η δε πρόσθετη καταβολή (πριμ) του έργου, διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν4938/2022.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων