



ΠΡΟΣ :- Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού για Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης των αναδόχων
α) ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΛΕΒΙΖΟΣ Ο.Ε. ΑΘΗΛ, β) TECH LINE Α.Ε.Ε. και γ) ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΛΑΦΑΣΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Υλικά Γενικής Χρήσης - Υαλικά - Πλαστικά) για το έτος 2022», με αριθ. Διακήρυξης 9/22.

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 9580/13.2.2023 έγγραφό σας με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **116/16.2.2023** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει:

- α)** παράταση κατά **εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες** στην εταιρεία **ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΛΕΒΙΖΟΣ Ο.Ε. ΑΘΗΛ,**
β) παράταση κατά **εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες** στην εταιρεία **TECH LINE Α.Ε.Ε.**
και
γ) παράταση κατά **τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες** στην εταιρεία **ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΛΑΦΑΣΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.**

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων