



ΠΡΟΣ :- Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης αρχικής συμβατικής προθεσμίας για την «Προμήθεια οικοδομικών μικροϋλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών»

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 40964/6.6.2023 έγγραφό σας με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **133/8.6.2023** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την παράταση της αρχικής συμβατικής προθεσμίας (ΑΔΑΜ: 23SYMV012693202 2023-17-05) του αναδόχου «ΑΦΟΙ ΑΓ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» για την «Προμήθεια οικοδομικών μικροϋλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών», κατά τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού 15/06/2023.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων