



ΠΡΟΣ: Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού για Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης των αναδόχων **SCIENTACT A.E.** και **ΔΕΛΟΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΑ NOVA SYSTEMS** για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «**Προμήθεια επιστημονικού - ερευνητικού - εργαστηριακού εξοπλισμού**» για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος **2021**, με αριθ. Διακήρυξης 29/22

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 57276/21.7.2023 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **140/27.7.2023** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Πρακτικού για Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης των αναδόχων **SCIENTACT A.E.** και **ΔΕΛΟΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΑ NOVA SYSTEMS** για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «**Προμήθεια επιστημονικού - ερευνητικού - εργαστηριακού εξοπλισμού**» για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος **2021**, με αριθ. Διακήρυξης 29/22, το οποίο έχει ως ακολούθως:

.....
ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνήλθε την **20η Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.**, στο Κτίριο Α' Διοίκησης, 1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 39804/02-06-2023 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ13Γ469Β7Θ-3Φ9, προκειμένου να εξετάσει αιτήματα των παρακάτω αναδόχων για παράταση του χρόνου εκτέλεσης των συμφωνητικών που έχουν υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών:

α) SCIENTACT A.E. με ΑΔΑΜ: 23SYMV012723716

β) ΔΕΛΟΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΑ NOVA SYSTEMS με ΑΔΑΜ: 23SYMV012722254

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

- | | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| 1. Τσεκούρα Μαρία | Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Επίκουρη Καθηγήτρια) | Αναπλ. Πρόεδρος |
| 2. Διονυσοπούλου Ευλαμπία | Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας (ΕΔΙΠ) | Μέλος |
| 3. Σταματάτος Θεοχάρης | Τμήμα Χημείας (Αναπληρωτής Καθηγητής) | Μέλος |

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206).

Λαμβάνοντας υπόψη της:

α) Την από 20.07.2023 επιστολή του αναδόχου **SCIENTACT A.E.**, που αναρτήθηκε μέσω της Επικοινωνίας στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την 20η Ιουλίου 2023, με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου κατά **τριάντα τέσσερις (34)** ημερολογιακές ημέρες, αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης, και συγκεκριμένα λόγω αδυναμίας παράδοσης εντός των θερινών διακοπών του Αυγούστου και προς αποφυγή πιθανών προβλημάτων κατά την παράδοση του εξοπλισμού για τον οποίο απαιτείται σχετική εκπαίδευση

β) Την από 20.07.2023 επιστολή του αναδόχου **ΔΕΔΟΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΑ NOVA SYSTEMS**, που αναρτήθηκε μέσω της Επικοινωνίας στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την 20η Ιουλίου 2023, με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου κατά **εξήντα (60)** ημερολογιακές ημέρες, αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης, και συγκεκριμένα λόγω καθυστέρησης του χρόνου παράδοσης εισαγωγής των συστημάτων από τους Προμηθευτές του Εξωτερικού και καθυστερήσεων στις μεταφορικές εταιρείες του εσωτερικού λόγω των φαινομένων πυρκαγιάς

εισηγείται

α) Να εγκριθεί παράταση κατά **τριάντα τέσσερις (34)** ημερολογιακές ημέρες στην εταιρεία **SCIENTACT A.E.** και

β) Να εγκριθεί παράταση κατά **εξήντα (60)** ημερολογιακές ημέρες στην εταιρεία **ΔΕΔΟΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΑ NOVA SYSTEMS**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής

Η Αναπλ. Πρόεδρος

Τα Μέλη

Τσεκούρα Μαρία

Διονυσοπούλου Ευλαμπία

Σταματάτος Θεοχάρης

.....
Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα:

α) Να εγκριθεί παράταση κατά **τριάντα τέσσερις (34)** ημερολογιακές ημέρες στην εταιρεία **SCIENTACT A.E.** και

β) Να εγκριθεί παράταση κατά **εξήντα (60)** ημερολογιακές ημέρες στην εταιρεία **ΔΕΔΟΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΑ NOVA SYSTEMS**

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων