



ΠΡΟΣ: Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού για Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης των αναδόχων **ΑΦΟΙ ΜΟΥΤΖΙΚΟΥ Ο.Ε.** και **SPECTRATECH Α.Ε.** για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «**Προμήθεια επιστημονικού - ερευνητικού - εργαστηριακού εξοπλισμού**» για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2021, με αριθ. Διακήρυξης 29/22.

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 55075/13.7.2023 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **139/20.7.2023** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Πρακτικού για παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης των αναδόχων **ΑΦΟΙ ΜΟΥΤΖΙΚΟΥ Ο.Ε.** και **SPECTRATECH Α.Ε.** για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «**Προμήθεια επιστημονικού - ερευνητικού - εργαστηριακού εξοπλισμού**» για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2021, με αριθ. Διακήρυξης 29/22, το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνήλθε την **13η Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.**, στο Κτίριο Α' Διοίκησης, 1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 39804/02-06-2023 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ13Γ469Β7Θ-3Φ9, προκειμένου να εξετάσει αιτήματα των παρακάτω αναδόχων για παράταση του χρόνου εκτέλεσης των συμφωνητικών που έχουν υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών:

α) ΑΦΟΙ ΜΟΥΤΖΙΚΟΥ Ο.Ε. με ΑΔΑΜ: 23SYMV012723365

β) SPECTRATECH Α.Ε. με ΑΔΑΜ: 23SYMV 012720506

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1. Τσεκούρα Μαρία

Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Επίκουρη
Καθηγήτρια)

Αναπλ. Πρόεδρος

- | | | | |
|----|------------------------|---------------------------------------|-------|
| 2. | Διονυσοπούλου Ευλαμπία | Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας (ΕΔΙΠ) | Μέλος |
| 3. | Σταματάτος Θεοχάρης | Τμήμα Χημείας (Αναπληρωτής Καθηγητής) | Μέλος |

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206).

Λαμβάνοντας υπόψη της:

α) Την από 06.07.2023 επιστολή του αναδόχου **ΑΦΟΙ ΜΟΥΤΖΙΚΟΥ Ο.Ε.**, που αναρτήθηκε μέσω της Επικοινωνίας στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την 6η Ιουλίου 2023, με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης, και συγκεκριμένα λόγω έλλειψης αποθεμάτων από τις κατασκευάστριες εταιρείες εξαιτίας σοβαρών ελλείψεων σε εξαρτήματα,

β) Την από 11.07.2023 επιστολή του αναδόχου **SPECTRATECH Α.Ε.**, που αναρτήθηκε μέσω της Επικοινωνίας στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την 11η Ιουλίου 2023, με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης, και συγκεκριμένα λόγω μεγάλων καθυστερήσεων στις παραδόσεις των ειδών εξαιτίας των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα της αγοράς που έχει επιφέρει η ενεργειακή κρίση και η εμπόλεμη κατάσταση του προηγούμενου έτους

εισηγείται

α) Να εγκριθεί παράταση κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες στην εταιρεία **ΑΦΟΙ ΜΟΥΤΖΙΚΟΥ Ο.Ε.** και

β) Να εγκριθεί παράταση κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες στην εταιρεία **SPECTRATECH Α.Ε.**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής

Η Αναπλ. Πρόεδρος

Τα Μέλη

Τσεκούρα Μαρία

Διονυσοπούλου Ευλαμπία

Σταματάτος Θεοχάρης

.....

Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει:

α) παράταση κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες στην εταιρεία **ΑΦΟΙ ΜΟΥΤΖΙΚΟΥ Ο.Ε.** και

β) παράταση κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες στην εταιρεία **SPECTRATECH Α.Ε.**

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων