



ΠΡΟΣ: Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης αρχικής συμβατικής προθεσμίας για την «Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών».

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 69654/22.9.2023 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **148/28.9.2023** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Πρακτικού που αφορά αίτημα παράτασης της σύμβασης με ΑΔΑΜ: 23SYMV013065942 2023-07-12 του αναδόχου «**ΠΕΡΚΑΣ Α.Ε.**» για την «**Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών**», το οποίο έχει ως ακολούθως:

.....
ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνήλθε σήμερα **Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023**, στο Κτίριο Α' Διοίκησης, 1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης & Παρακολούθησης Συμβάσεων, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με βάση την υπ' αριθ. 63785/01-09-23 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 69ΗΥ469Β7Θ-8Υ2, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1. **Κατσαμπάνη Ολυμπία**, (Πρόεδρος), 2. **Γεωργόπουλο Βασίλειο**, (Μέλος), και: 3. **Αντωνόπουλο Σπήλιο**, (Μέλος), προκειμένου να αποφανθεί για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του συμφωνητικού με ΑΔΑΜ: 23SYMV013065942 2023-07-12 που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών με τον οικονομικό φορέα «**ΠΕΡΚΑΣ Α.Ε.**».

Η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία που διεξήγαγε τον εν λόγω Διαγωνισμό, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης & Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206).

Λαμβάνοντας υπόψη της:

Την από 15/09/2023 επιστολή του αναδόχου με την οποία αιτιολογεί τους λόγους για την μη δυνατότητα εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης, εισηγείται να εγκριθεί παράταση κατά **τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες**, από την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού (09/10/23) στην εταιρεία «ΠΕΡΚΑΣ Α.Ε.».

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κατσαμπάνη Ολυμπία

Γεωργόπουλος Βασίλειος

Αντωνόπουλος Σπήλιος

.....

Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει παράταση κατά **τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες**, από την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού (09/10/23) στην εταιρεία «ΠΕΡΚΑΣ Α.Ε.».

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων