



ΠΡΟΣ :- Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού για Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του αναδόχου **ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.** για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «**Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών**», με αριθ. Διακήρυξης 14/23

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 79382/26.10.2023 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **152/26.10.2023** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Πρακτικού για Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του αναδόχου **ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.** για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «**Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών**», με αριθ. Διακήρυξης 14/23, το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνήλθε την 23η **Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.**, στο Κτίριο Α' Διοίκησης, 1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 69104/20-09-2023 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ9ΘΚ469Β7Θ-ΥΧΝ, προκειμένου να εξετάσει αίτημα για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του συμφωνητικού του αναδόχου **ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.** με **ΑΔΑΜ: 23SYMV013425634**, που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1.	Αλεξανδρίδου Χριστιάνα	Τμήμα Χημικών Μηχανικών (ΕΔΙΠ)	Πρόεδρος
2.	Γκορτζής Ελευθέριος	Τμήμα Ιατρικής (ΕΔΙΠ)	Αναπλ. Μέλος
3.	Λάμαρη Φωτεινή	Τμήμα Φαρμακευτικής (Καθηγήτρια)	Μέλος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206).

Λαμβάνοντας υπόψη της:

α) Την από 16.10.2023 επιστολή του αναδόχου **ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.** που αναρτήθηκε μέσω της Επικοινωνίας στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την 16η Οκτωβρίου 2023 με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου κατά **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες**, αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης, και συγκεκριμένα λόγω του πολύ σύντομου προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης των υλικών αλλά και των προβλημάτων παγκοσμίως που έχουν δημιουργηθεί με τις μεταφορές

εισηγείται

Να εγκριθεί παράταση κατά **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες** στην εταιρεία **ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αλεξανδρίδου Χριστιάνα

Γκορτζής Ελευθέριος

Λάμαρη Φωτεινή

Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα την παράταση κατά **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες** στην εταιρεία **ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.**

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων