



Τηλ.: 2610 969054

E-mail : prytaniko@upatras.gr

Αρμόδια: Κλεοπάτρα Παπαγιάννη

ΠΡΟΣ : Τη Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ

Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Επί της παράτασης του έργου με ΦΚ:51623 και τίτλο: «Χρηματοδοτήσεις έργων από τον προϋπολογισμό διαθεσίμων 2023»

Σχετ.: Το υπ' αριθ. πρωτ. 130147/6.12.2023 (αριθ. πρωτ. εισερ. 94769/6.12.2023) έγγραφό σας με το υπ' αριθμ. πρωτ. 130139/6.12.2023 συνημμένο απόσπασμα πρακτικού της υπ' αριθμ. 892(Ο)/6.12.2023 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθμ. **158/7.12.2023** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποδέχτηκε την εισήγηση και αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την παράταση του έργου με ΦΚ:51623 και τίτλο: «Χρηματοδοτήσεις έργων από τον προϋπολογισμό διαθεσίμων 2023» μέχρι τις 29.2.2024, προκειμένου να εξοφληθούν οι μέχρι 31.12.2023 εγκεκριμένες δαπάνες.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Αβραμίδη Πάυλο, Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης