



ΠΡΟΣ : Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης αρχικής συμβατικής προθεσμίας για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης»

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 14449/23.2.2024 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό Παρακολούθησης Παραλαβής.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **170/29.2.2024** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του πρακτικού για παράτασης της σύμβασης με ΑΔΑΜ: 23SYMV014066629 του αναδόχου «**Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.**» για την «**Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης**», το οποίο έχει ως ακολούθως :

.....
ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνήλθε σήμερα **Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024**, στο Κτίριο Α' Διοίκησης, 1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης & Παρακολούθησης Συμβάσεων, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με βάση την υπ' αριθ. 63785/1-09-23 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 69ΗΥ469Β7Θ-8Υ2, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1. **Κατσαμπάνη Ολυμπία**, (Πρόεδρος), 2. **Γεωργόπουλο Βασίλειο**, (Μέλος), και: 3. **Αντωνόπουλο Σπήλιο**, (Μέλος), προκειμένου να αποφανθεί για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του συμφωνητικού με ΑΔΑΜ: 23SYMV014066629 που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών με τον οικονομικό φορέα «**Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.**».

Η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία που διεξήγαγε τον εν λόγω Διαγωνισμό, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης &

Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206).

Λαμβάνοντας υπόψη της:

Την από 21/02/2024 επιστολή του αναδόχου με την οποία αιτιολογεί τους λόγους για την μη δυνατότητα εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης, εισηγείται να εγκριθεί παράταση κατά **εξήντα (60) ημέρες**, από την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού (25/02/2024), ήτοι έως **25/04/2024** στην εταιρεία «**Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.**».

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κατσαμπάνη Ολυμπία

Γεωργόπουλος Βασίλειος

Αντωνόπουλος Σπήλιος

.....

Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει παράταση κατά **εξήντα (60) ημέρες** από την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού (25/02/2024), ήτοι έως **25/04/2024** στην εταιρεία «**Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.**».

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων