



ΠΡΟΣ : Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού για Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης των αναδόχων **ΜΠΙΜΠΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** και **ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ Α. – ΦΑΝΕΝΟΥ Ε. Ο.Ε.** για την Επαναληπτική Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «**Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών**», με αριθ. Διακήρυξης 46/23

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 29219/19.4.2024 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό Παρακολούθησης Παραλαβής.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **177/23.4.2024** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του πρακτικού για Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης των αναδόχων **ΜΠΙΜΠΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** και **ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ Α. – ΦΑΝΕΝΟΥ Ε. Ο.Ε.** για την Επαναληπτική Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «**Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών**», με αριθ. Διακήρυξης 46/23, το οποίο έχει ως ακολούθως :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνήλθε την **17η Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.**, στο Κτίριο Α' Διοίκησης, 1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 21725/22-03-2024 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Κ03469Β7Θ-ΜΑ6, προκειμένου να εξετάσει αίτημα για παράταση του χρόνου εκτέλεσης των συμφωνητικών των αναδόχων **ΜΠΙΜΠΛΗ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** με ΑΔΑΜ: **24SYMV014423282** και **ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ Α. – ΦΑΝΕΝΟΥ Ε. Ο.Ε.** με ΑΔΑΜ: **24SYMV014419747**, που έχουν υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1.	Αλεξανδρίδου Χριστιάνα	Τμήμα Χημικών Μηχανικών (ΕΔΙΠ)	Πρόεδρος
2.	Γκορτζής Ελευθέριος	Τμήμα Ιατρικής (ΕΔΙΠ)	Μέλος
3.	Λάμαρη Φωτεινή	Τμήμα Φαρμακευτικής (Καθηγήτρια)	Μέλος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206).

Λαμβάνοντας υπόψη της:

- α)** Την από 16.04.2024 επιστολή του αναδόχου **ΜΠΙΜΠΛΗΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που αναρτήθηκε μέσω της Επικοινωνίας στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την 16η Απριλίου 2024 με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου κατά **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες**, αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης, και συγκεκριμένα λόγω αδυναμίας παράδοσης των ειδών από τον κατασκευαστικό οίκο εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος και
- β)** Την από 16.04.2024 επιστολή του αναδόχου **ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ Α. – ΦΑΝΕΝΟΥ Ε. ΟΕ** που αναρτήθηκε μέσω της Επικοινωνίας στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την 16η Απριλίου 2024 με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου κατά **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες**, αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης, και συγκεκριμένα λόγω αδυναμίας παράδοσης ενός είδους από την προμηθεύτρια εταιρία του εξωτερικού εξαιτίας έλλειψης στην αποθήκη της
- εισηγείται**

- α)** Να εγκριθεί παράταση κατά **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες** στην εταιρεία **ΜΠΙΜΠΛΗΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** και
- β)** Να εγκριθεί παράταση κατά **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες** στην εταιρεία **ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ Α. – ΦΑΝΕΝΟΥ Ε. ΟΕ**.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αλεξανδρίδου Χριστιάνα

Γκορτζής Ελευθέριος

Λάμαρη Φωτεινή

.....

Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα:

- α)** Να εγκριθεί παράταση κατά **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες** στην εταιρεία **ΜΠΙΜΠΛΗΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** και

β) Να εγκριθεί παράταση κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες στην εταιρεία ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ Α. – ΦΑΝΕΝΟΥ Ε. ΟΕ.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων