



ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού για Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του αναδόχου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΓΚΑΣ Ι.Κ.Ε. για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» έτους 2023, (Αρ. Διακ. 48/23)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών
(Αρ. Συνεδρίασης 3/19.9.2024)

Έχοντας υπόψη:

- α) Την υπ' αριθ. 62864/2.9.2024 Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- β) Το υπ' αριθ. πρωτ. 66186/16.9.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το συνημμένο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Αποφασίζουμε

Ομόφωνα: α) την έγκριση του Πρακτικού για Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του αναδόχου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΓΚΑΣ Ι.Κ.Ε. για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» έτους 2023, (Αρ. Διακ. 48/23), το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του αναδόχου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΓΚΑΣ Ι.Κ.Ε. για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» έτους 2023, (Αρ. Διακ. 48/23)

Συνήλθε την 12η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ., στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο/ Κτίριο Α΄ Διοίκησης/1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 44251/21-06-2024 (ΑΔΑ: 9ΓΞ0469Β7Θ-ΚΙΦ) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, προκειμένου να εξετάσει αίτημα για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του συμφωνητικού του αναδόχου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΓΚΑΣ Ι.Κ.Ε. με ΑΔΑΜ: 24SYMV014980882, που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1.	Αντωνοπούλου Μαρία	Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)	Πρόεδρος
2.	Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος	Τμήμα Επιστήμης των Υλικών (Αναπληρωτής Καθηγητής)	Μέλος
3.	Στυλιανάκης Βασίλειος	Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας	Μέλος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206).

Λαμβάνοντας υπόψη της:

Την από 10.09.2024 επιστολή του αναδόχου **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΓΚΑΣ Ι.Κ.Ε.** που αναρτήθηκε μέσω της Επικοινωνίας στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την 10η Σεπτεμβρίου 2024 με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου κατά **ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες**, αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης και συγκεκριμένα λόγω καθυστέρησης παράδοσης του είδους: ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΦΟΡΗΤΟ MCGRATH 301-000-000 και ΛΕΠΙΔΕΣ Ν3 ΓΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ MCGRATH 50TMX (350-005-000) (Α/Α 67) από την προμηθεύτρια εταιρία εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος, εξαιτίας υπολειτουργίας των μεταφορικών εταιρειών και των οικονομικών φορέων/κατασκευαστικών οίκων λόγω καλοκαιρινών διακοπών

Εισηγείται

α) Να εγκριθεί παράταση κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες στην εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΓΚΑΣ Ι.Κ.Ε.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Τα μέλη

Αντωνοπούλου Μαρία

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος

Στυλιανάκης Βασίλειο

.....
β) Να εγκριθεί παράταση κατά **ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες** στην εταιρεία **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΓΚΑΣ Ι.Κ.Ε.**

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Αποδέκτης:

-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων