



ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τηλ.: 2610 969054

E-mail : secr_symvdioik@upatras.gr

Αρμόδια: Κλεοπάτρα Παπαγιάννη

ΠΡΟΣ : Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για την «Υπηρεσία διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων σε κτίρια του Παν/μιου Πατρών - ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2 (ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ) & ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3 (ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ)» (Π-75/2024)

Σχετ.: Η υπ' αριθ. πρωτ. 78730/29.10.2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων με το συνημμένο.

Σας ενημερώνουμε ότι το Συμβούλιο Διοίκησης, στην υπ' αριθ. **9/31.10.2024** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας της παροχής υπηρεσίας του θέματος «Υπηρεσία διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων σε κτίρια του Παν/μιου Πατρών - ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2 (ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ) & ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3 (ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ)» (Π-75/2024) κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 03/12/2024, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με το Άρθρο 217 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο, Αντιπρύτανη Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών
- Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων