



ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης «Προμήθεια και αντικατάσταση δύο λεβήτων και προμήθεια θερμαντικών σωμάτων για τις ανάγκες της Φοιτητικής Εστίας του Παν/μίου Πατρών» (αριθ. Διακ. 24/24).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών
(Αρ. Συνεδρίασης 14/5.12.2024)

Έχοντας υπόψη:

- α) Την υπ' αριθ. 62864/2.9.2024 Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- β) Την υπ' αριθ. 72430/7.10.2024 Πράξη Συμπλήρωσης της Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- γ) Το υπ' αριθ. πρωτ. 91174/2.12.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το συνημμένο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Αποφασίζουμε

Ομόφωνα την έγκριση α) του Πρακτικού για παράταση εκτέλεσης της σύμβασης «Προμήθεια και αντικατάσταση δύο λεβήτων και προμήθεια θερμαντικών σωμάτων για τις ανάγκες της Φοιτητικής Εστίας του Παν/μίου Πατρών» (αριθ. Διακ. 24/24), το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνήλθε την **2η Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.**, στο Κτίριο Α' Διοίκησης, 1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 90564/29-11-2024 Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης και αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΦΠΓ469Β7Θ-ΩΩΨ προκειμένου να εξετάσει αίτημα του αναδόχου «**ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**» για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του συμφωνητικού με ΑΔΑΜ: 24SYMV015719664 που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστησαν τα ακόλουθα μέλη:

1.	Κέκελος	Γεώργιος	Πρόεδρος
2.	Κοροντζής	Δημήτριος	Μέλος
3.	Μπάρκουλα	Ευγενία	Μέλος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206 παρ. 4).

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την με Α.Π. 89862/27.11.2024 επιστολή του αναδόχου «ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου κατά 1 μήνα ήτοι μέχρι την 7-1-2025, κρίνει βάσιμο τον επικαλούμενο λόγο παράτασης της εν λόγω προμήθειας καθώς αφενός για τους 2 λέβητες θα απαιτηθεί για την κατασκευή τους χρόνος 30 ημερών αφού δεν είναι διαθέσιμοι από καμία ελληνική εταιρία λόγω του μεγέθους και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται και αφετέρου για τα θερμαντικά σώματα τύπου ΑΚΑΝ θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος 20 ημερών από την μοναδική ελληνική εταιρία που τα κατασκευάζει,

Εισηγείται

Τη χορήγηση παράτασης στον ανάδοχο «ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» μέχρι την 7/1/2025.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κέκελος Γεώργιος

Κοροντζής Δημήτριος

Μπάρκουλα Ευγενία

.....
β) τη χορήγηση παράτασης στον ανάδοχο «ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» μέχρι την 7/1/2025.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Αποδέκτης:

-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Ιωάννη Βενέτη, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών
- Καθηγητή κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο, Αντιπρύτανη Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων