



ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης «Προμήθεια οικοδομικών μικροϋλικών για τις ανάγκες του Παν/μίου Πατρών» (Π-39/2024)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών
(Αρ. Συνεδρίασης 14/5.12.2024)

Έχοντας υπόψη:

- α) Την υπ' αριθ. 62864/2.9.2024 Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- β) Την υπ' αριθ. 72430/7.10.2024 Πράξη Συμπλήρωσης της Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- γ) Το υπ' αριθ. πρωτ. 91215/2.12.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το συνημμένο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Αποφασίζουμε

ομόφωνα α) την έγκριση του Πρακτικού για την παράταση εκτέλεσης της σύμβασης «Προμήθεια οικοδομικών μικροϋλικών για τις ανάγκες του Παν/μίου Πατρών» (Π-39/2024), το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνήλθε την **2η Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.**, στο Κτίριο Α' Διοίκησης, 1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 60291/8-8-2024 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΟΞΡ469Β7Θ-ΕΔ3) και ανασυγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 83995/8-11-2024 (ΑΔΑ: 9Ω25469Β7Θ-Μ37) Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης προκειμένου να εξετάσει αίτημα της αναδόχου «**ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ**» για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του συμφωνητικού με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015021430 που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1.	Πανταζή	Αθηνά	Πρόεδρος
2.	Σπυρόπουλος	Γεώργιος	Μέλος
3.	Τζομάκα	Μαρία	Μέλος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206 παρ. 4). Λαμβάνοντας υπόψη:

Την με ΑΠ 90596/29.11.2024 επιστολή της αναδόχου «ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ» με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου κατά 3 μήνες ήτοι μέχρι την 31-3-2025, κρίνει βάσιμο τον επικαλούμενο λόγο παράτασης της εν λόγω προμήθειας περί σταδιακής παραγγελίας των υλικών ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες των τμημάτων ή μονάδων του Πανεπιστημίου Πατρών. Σύμφωνα με τα παραπάνω και προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης του υπολειπόμενου συμβατικού ποσού η Επιτροπή

εισηγείται

Τη χορήγηση παράτασης στην ανάδοχο «ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ» μέχρι την 31/3/2025.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αθηνά Πανταζή

Γεώργιος Σπυρόπουλος

Μαρία Τζομάκα

β) τη χορήγηση παράτασης στην ανάδοχο «ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ» μέχρι την 31/3/2025 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Αποδέκτης:

-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Ιωάννη Βενέτη, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών
- Καθηγητή κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο, Αντιπρύτανη Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων