



ΠΡΟΣ :- Το Τεχνικό Συμβούλιο

- Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αισθητικές και Λειτουργικές Παρεμβάσεις και Αποκαταστάσεις Λειτουργιών στις Εγκαταστάσεις του Π.Π. στο Μεσολόγγι»

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 89478/25.11.2024 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Συμβούλιο Διοίκησης, στην υπ' αριθ. **13/28.11.2024** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αισθητικές και Λειτουργικές Παρεμβάσεις και Αποκαταστάσεις Λειτουργιών στις Εγκαταστάσεις του Π.Π. στο Μεσολόγγι», κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 20/5/2025, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο, Αντιπρύτανη Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων
- Τμήμα Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού
- Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης