



Τηλ.: 2610 969054

E-mail : secr_symvdioik@upatras.gr

Αρμόδια: Κλεοπάτρα Παπαγιάννη

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού για Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης των αναδόχων ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΜΠΙΜΠΛΗΣ και ΤΕΚ ΛΑΪΝ Α.Ε.Ε. για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών», (Αρ. Διακ. 13/24)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών
(Αρ. Συνεδρίασης 15/19.12.2024)

Έχοντας υπόψη:

- α) Την υπ' αριθ. 62864/2.9.2024 Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- β) Την υπ' αριθ. 72430/7.10.2024 Πράξη Συμπλήρωσης της Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- γ) Την υπ' αριθ. 96048/16.12.2024 Πράξη Τροποποίησης της Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- δ) Το υπ' αριθ. πρωτ. 94931/12.12.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το συνημμένο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Αποφασίζουμε

ομόφωνα α) την έγκριση του Πρακτικού για Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης των αναδόχων ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΜΠΙΜΠΛΗΣ και ΤΕΚ ΛΑΪΝ Α.Ε.Ε. για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών», (Αρ. Διακ. 13/24), το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης των αναδόχων ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΜΠΙΜΠΛΗΣ και ΤΕΚ ΛΑΪΝ Α.Ε.Ε. για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών», (Αρ. Διακ. 13/24)

Συνήλθε την **11η Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ.**, στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο/ Κτίριο Α΄ Διοίκησης/1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 88983/22-11-2024 (ΑΔΑ 60ΩΚ469Β7Θ-

8P5) Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, προκειμένου να εξετάσει αιτήματα για παράταση του χρόνου εκτέλεσης των συμφωνητικών των αναδόχων **ΜΠΙΜΠΛΗ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ** με **ΑΔΑΜ: 24SYMV015728874** και **ΤΕΚ ΛΑΪΝ Α.Ε.Ε.** με **ΑΔΑΜ: 24SYMV015729347**, που έχουν υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1.	Αλεξανδρίδου Χριστιάνα	Τμήμα Χημικών Μηχανικών	Πρόεδρος
2.	Καλαϊτζίδης Σταύρος	Τμήμα Γεωλογίας	Μέλος
3.	Κούτσελας Ιωάννης	Τμήμα Επιστήμης Υλικών	Μέλος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206).

Λαμβάνοντας υπόψη της:

α) Την από 28.11.2024 επιστολή του αναδόχου **ΜΠΙΜΠΛΗ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που αναρτήθηκε μέσω της Επικοινωνίας στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την 28η Νοεμβρίου 2024 με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου κατά **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες**, αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης και συγκεκριμένα λόγω καθυστέρησης παράδοσης των ειδών, κατόπιν ενημέρωσης από τον κατασκευαστικό οίκο , λόγω δυσκολιών στην παραγωγή πρώτων υλών

β) Την από 27.11.2024 επιστολή του αναδόχου **ΤΕΚ ΛΑΪΝ Α.Ε.Ε.** που αναρτήθηκε μέσω της Επικοινωνίας στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την 27η Δεκεμβρίου 2024 με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου κατά **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες**, αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης και συγκεκριμένα λόγω καθυστέρησης παράδοσης των ειδών από τους οίκους εξωτερικού εξαιτίας έλλειψης πρώτων υλών

Εισηγείται

α) Να εγκριθεί παράταση κατά **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες** στην εταιρεία **ΜΠΙΜΠΛΗΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** και

β) Να εγκριθεί παράταση κατά **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες** στην εταιρεία **ΤΕΚ ΛΑΪΝ Α.Ε.Ε.**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αλεξανδρίδου Χριστιάνα

Καλαϊτζίδης Σταύρος

Κούτσελας Ιωάννης

.....

β) Να εγκριθεί παράταση κατά **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες** στην εταιρεία **ΜΠΙΜΠΛΗΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** και

γ) Να εγκριθεί παράταση κατά **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες** στην εταιρεία **ΤΕΚ ΛΑΪΝ Α.Ε.Ε.**

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Αποδέκτης:

-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Ιωάννη Βενέτη, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών
- Καθηγητή κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο, Αντιπρύτανη Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών
- κ. Χαράλαμπο Ροδόπουλο, Εκτελεστικό Διευθυντή
- Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων