



Τηλ.: 2610 969054

E-mail : [secr\\_symvdioik@upatras.gr](mailto:secr_symvdioik@upatras.gr)

Αρμόδια: Κλεοπάτρα Παπαγιάννη

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση του πρακτικού για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του αναδόχου «AIRTECHNIC ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ Ε.Π.Ε.» για την σύμβαση «Προμήθεια υλικών κλιματισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου» - ΟΜΑΔΑ Α΄ (Π - 85/2024).

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών  
(Αρ. Συνεδρίασης 19/6.2.2025)

Έχοντας υπόψη:

- α) Την υπ' αριθ. 62864/2.9.2024 Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- β) Την υπ' αριθ. 72430/7.10.2024 Πράξη Συμπλήρωσης της Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- γ) Την υπ' αριθ. 96048/16.12.2024 Πράξη Τροποποίησης της Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- δ) Το υπ' αριθ. πρωτ. 8320/3.2.2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το συνημμένο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
- ε) Την υπ' αριθ. 8771/4.2.2025 εισήγηση του Εκτελεστικού Διευθυντή

## Αποφασίζουμε

ομόφωνα α) την έγκριση του πρακτικού για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του αναδόχου «AIRTECHNIC ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ Ε.Π.Ε.» για την σύμβαση «Προμήθεια υλικών κλιματισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου» - ΟΜΑΔΑ Α΄ (Π - 85/2024)., το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνήλθε την **3η Φεβρουαρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.**, στο Κτίριο Α΄ Διοίκησης, 1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 60291/8-8-2024 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΟΞΡ469Β7Θ-ΕΔ3) και ανασυγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 83995/8-11-2024 (ΑΔΑ: 9Ω25469Β7Θ-Μ37) Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης προκειμένου να εξετάσει αίτημα του αναδόχου «AIRTECHNIC ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ Ε.Π.Ε.» για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του συμφωνητικού με ΑΔΑΜ: 24SYMV015917415 που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

|    |         |       |          |
|----|---------|-------|----------|
| 1. | Πανταζή | Αθηνά | Πρόεδρος |
|----|---------|-------|----------|

|    |             |          |       |
|----|-------------|----------|-------|
| 2. | Σπυρόπουλος | Γεώργιος | Μέλος |
| 3. | Τζομάκα     | Μαρία    | Μέλος |

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206 παρ. 4).

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την με αρ. πρωτ. 7177/31-01-2025 αίτηση του αναδόχου «AIRTECHNIC ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ Ε.Π.Ε.» με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου μέχρι την 3/4/2025, κρίνει βάσιμο τον επικαλούμενο λόγο παράτασης της εν λόγω προμήθειας για καθυστέρηση στην παράδοση των υλικών από οίκο του εξωτερικού και

**εισηγείται**

Τη χορήγηση παράτασης στον ανάδοχο «AIRTECHNIC ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ Ε.Π.Ε.» μέχρι την **3/4/2025**.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

**Η Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

Αθηνά Πανταζή

Γεώργιος Σπυρόπουλος

Μαρία Τζομάκα

.....  
β) Τη χορήγηση παράτασης στον ανάδοχο «AIRTECHNIC ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ Ε.Π.Ε.» μέχρι την **3/4/2025**.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ**

**Αποδέκτης:**

-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

**Κοινοποίηση:**

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Ιωάννη Βενέτη, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών
- Καθηγητή κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο, Αντιπρύτανη Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών
- κ. Χαράλαμπο Ροδόπουλο, Εκτελεστικό Διευθυντή
- Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων