



ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού για Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του αναδόχου ΜΠΙΜΠΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Είδη Γενικής Χρήσης - Υαλικά - Πλαστικά) για το έτος 2024», (Αρ. Διακήρυξης: 18/24).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών
(Αρ. Συνεδρίασης 26/27.3.2025)

Έχοντας υπόψη:

- α) Την υπ' αριθ. 62864/2.9.2024 Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- β) Την υπ' αριθ. 72430/7.10.2024 Πράξη Συμπλήρωσης της Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- γ) Την υπ' αριθ. 96048/16.12.2024 Πράξη Τροποποίησης της Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- δ) Το υπ' αριθ. 25190/24.3.2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το συνημμένο Πρακτικό
- ε) Την υπ' αριθ. 25525/26.3.2025 εισήγηση του Εκτελεστικού Διευθυντή

Αποφασίζουμε

ομόφωνα την έγκριση του Πρακτικού για Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του αναδόχου ΜΠΙΜΠΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Είδη Γενικής Χρήσης - Υαλικά - Πλαστικά) για το έτος 2024», (Αρ. Διακήρυξης: 18/24), το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του αναδόχου «ΜΠΙΜΠΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Είδη Γενικής Χρήσης - Υαλικά - Πλαστικά) για το έτος 2024», (Αρ. Διακήρυξης: 18/24).

Συνήλθε στις **20/03/2025**, στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο/ Κτίριο Α' Διοίκησης/1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 13950/21-02-2025 (ΑΔΑ: 9ΞΕΖ469Β7Θ-ΙΘΦ) Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, προκειμένου να εξετάσει αίτημα για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του συμφωνητικού του αναδόχου «ΜΠΙΜΠΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» με ΑΔΑΜ: **25SYMV016261242 2025-02-06**, που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1.	Αδαμίδης Γεώργιος	Τμήμα Βιολογίας	Πρόεδρος
2.	Φιλιππίδης Θεόδωρος	Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών	Μέλος
3.	Γραφανάκη Κατερίνα	Τμήμα Ιατρικής	Μέλος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206).

Λαμβάνοντας υπόψη της:

Την από 17.03.2025 επιστολή του αναδόχου «**ΜΠΙΜΠΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**» με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου κατά **εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες**, αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης,

Εισηγείται

Να εγκριθεί παράταση κατά **εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες**, από την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού (06/04/25) στην εταιρεία «**ΜΠΙΜΠΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**» ήτοι έως **05/06/2025**.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Αδαμίδης Γεώργιος

Φιλιππίδης Θεόδωρος

Γραφανάκη Κατερίνα

.....
β) την παράταση κατά **εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες**, από την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού (06/04/25) στην εταιρεία «**ΜΠΙΜΠΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**» ήτοι έως **05/06/2025**.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Αποδέκτης:

-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Ιωάννη Βενέτη, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών
- Καθηγητή κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο, Αντιπρύτανη Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών
- κ. Χαράλαμπο Ροδόπουλο, Εκτελεστικό Διευθυντή
- Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων