



ΠΡΟΣ : Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για την «Υπηρεσία για οικοδομικές και ηλεκτρολογικές εργασίες στα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-171/2024)

Σχετ.: α) Η υπ' αριθ. πρωτ. 33003/28.4.2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων με το συνημμένο

β) Η υπ' αριθ. 33608/30.4.2025 εισήγηση του Εκτελεστικού Διευθυντή

Σας ενημερώνουμε ότι το Συμβούλιο Διοίκησης, στην υπ' αριθ. **30/30.4.2025** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας της παροχής υπηρεσίας του θέματος «Υπηρεσία για οικοδομικές και ηλεκτρολογικές εργασίες στα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-171/2024) κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 20/5/2025, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με το Άρθρο 217 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο, Αντιπρύτανη Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών
- κ. Χαράλαμπο Ροδόπουλο, Εκτελεστικό Διευθυντή
- Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων