



ΠΡΟΣ :- Το Τεχνικό Συμβούλιο

- Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε., του 2ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. και χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αισθητικές και Λειτουργικές Παρεμβάσεις και Αποκαταστάσεις Λειτουργιών στις Εγκαταστάσεις του Π.Π. στο Μεσολόγγι»

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 57772/4.7.2025 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα

Σας ενημερώνουμε ότι το Συμβούλιο Διοίκησης, στην υπ' αριθ. 40/10.7.2025 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα : (α) την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 789.329,75 € με Φ.Π.Α., ο οποίος στο σύνολο του δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς την δαπάνη της αρχικής σύμβασης και (β) τη χορήγηση παράτασης έξι (6) μηνών, ήτοι έως 20/11/2025, της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο, Αντιπρύτανη Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών
- κ. Χαράλαμπο Ροδόπουλο, Εκτελεστικό Διευθυντή
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων
- Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης