



ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού για Μετάθεση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης των αναδόχων ΤΕΚ ΛΑΪΝ Α.Ε.Ε., ΜΠΙΜΠΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ και LIFE SCIENCE CHEMILAB Α.Ε. για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών έτους 2025», (Αρ. Διακ. 4/25)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών
(Αρ. Συνεδρίασης 59/4.12.2025)

Έχοντας υπόψη:

- α) Την υπ' αριθ. 71523/1.9.2024 Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2025-2026
- β) Το υπ' αριθ. πρωτ. 104857/1.12.2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το συνημμένο Πρακτικό
- γ) Την υπ' αριθ. 105637/3.12.2025 εισήγηση του Εκτελεστικού Διευθυντή

Αποφασίζουμε

Ομόφωνα α) την έγκριση του Πρακτικού για Μετάθεση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης των αναδόχων ΤΕΚ ΛΑΪΝ Α.Ε.Ε., ΜΠΙΜΠΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ και LIFE SCIENCE CHEMILAB Α.Ε. για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών έτους 2025», (Αρ. Διακ. 4/25), το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Μετάθεση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης αναδόχων, για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «**Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών έτους 2025**», (Αρ. Διακ. 4/25)

Συνήλθε την **26η Νοεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π.μ.**, στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο/ Κτίριο Α' Διοίκησης/1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και

Παρακολούθησης Συμβάσεων, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 98995/14-11-2025 (ΑΔΑ: 9Ψ0Χ469Β7Θ-Ρ15) Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, προκειμένου να εξετάσει αιτήματα αναδόχων για μετάθεση του χρόνου εκτέλεσης των παρακάτω συμφωνητικών:

- 1) **ΤΕΚ ΛΑΪΝ Α.Ε.Ε.** με ΑΔΑΜ **25SYMV017793864**
- 2) **ΜΠΙΜΠΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** με ΑΔΑΜ **25SYMV017803628**
- 3) **LIFE SCIENCE CHEMILAB Α.Ε.** με ΑΔΑΜ **25SYMV017790683**

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1.	Τερζής Ανδρέας	Τμήμα Φυσικής (Καθηγητής)	Μέλος
2.	Παπαδόπουλος Πολύκαρπος	Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (Αναπληρωτής Καθηγητής)	Μέλος
3.	Ηλίας Παναγιώτης	Τμήμα Γεωλογίας (Επίκουρος Καθηγητής)	Μέλος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206, παράγραφος 4).

Λαμβάνοντας υπόψη της:

α) Την από 26-11-2025 επιστολή του αναδόχου **ΤΕΚ ΛΑΪΝ Α.Ε.Ε.** με την οποία αιτείται την μετάθεση του συμβατικού χρόνου κατά **είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες**, αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης λόγω καθυστερήσεων παράδοσης από τις μεταφορικές εταιρίες

β) Την από 24-11-2025 επιστολή του αναδόχου **ΜΠΙΜΠΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** με την οποία αιτείται την μετάθεση του συμβατικού χρόνου κατά **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες**, αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης λόγω αδυναμίας του κατασκευαστικού οίκου παράδοσης στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα εξαιτίας δυσκολιών στην παραγωγή πρώτων υλών

γ) Την από 25-11-2025 επιστολή του αναδόχου **LIFE SCIENCE CHEMILAB Α.Ε.** με την οποία αιτείται την μετάθεση του συμβατικού χρόνου έως **28 Φεβρουαρίου 2026**, αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης λόγω καθυστέρησης παράδοσης του κατασκευαστικού οίκου για λόγους σχετιζόμενους με την διαδικασία παραγωγής

Εισηγείται

- α)** την έγκριση της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά **είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες** ήτοι έως **26/12/2025** στον ανάδοχο **ΤΕΚ ΛΑΪΝ Α.Ε.Ε.**
- β)** την έγκριση της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες** ήτοι έως **21/01/2026** στον ανάδοχο **ΜΠΙΜΠΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ**
- γ)** την έγκριση της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έως **28/02/2026** στον ανάδοχο **LIFE SCIENCE CHEMILAB Α.Ε.**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

POLYKARPOS PAPADOPOULOS
26/11/2025 14:16

PANAGIOTIS ILIAS
26/11/2025 14:56

Τερζής Ανδρέας

Παπαδόπουλος Πολύκαρπος

Ηλίας Παναγιώτης

-
- β)** την έγκριση της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά **είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι έως **26/12/2025**, στον ανάδοχο **ΤΕΚ ΛΑΪΝ Α.Ε.Ε.**
- γ)** την έγκριση της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι έως **21/01/2026**, στον ανάδοχο **ΜΠΙΜΠΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ**
- δ)** την έγκριση της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έως **28/02/2026** στον ανάδοχο **LIFE SCIENCE CHEMILAB Α.Ε.**

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Αποδέκτης:

-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Ιωάννη Βενέτη, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών
- Καθηγητή κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο, Αντιπρύτανη Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών
- κ. Χαράλαμπο Ροδόπουλο, Εκτελεστικό Διευθυντή
- Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων