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ΠΡΟΣ : Τη  Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης αρχικής συμβατικής προθεσμίας του έργου:  «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών 

σε δώματα κτιρίων της πανεπιστημιούπολης Πατρών - 2020». 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 37259/15.12.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης 

Εγκαταστάσεων με τα συνημμένα. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 60/16.12.2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη  το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου «Εργασίες 

αποκατάστασης βλαβών σε δώματα κτιρίων της πανεπιστημιούπολης Πατρών - 2020» κατά τρεις μήνες (έως τις 

07/03/2022), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (Ανάδοχος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΤΡΙΓΚΑΣ) μετά από αίτησή του και 

χωρίς καμία προσαύξηση της δαπάνης της αρχικής σύμβασης.  

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

       
                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

                                                                                                                        

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

- Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων 

 

 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α    

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Τηλ.: 2610 969054 

E-mail: prytaniko@upatras.gr    

Αρμόδιος: Σπυρίδων Φαναριώτης 

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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