
ΠΡΟΣ:- Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής 
               και Επικοινωνιών

- Το Τεχνικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου Τελικού Α.Π.Ε., τακτοποιητικού ως προς τις συμβατικές ποσότητες & 
υπερβάσεως ως προς την δαπάνη της αναθεώρησης, του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»

Σχετ.: Το υπ’ αριθ. 35407/17.5.2022 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθ. 203/19.5.2022 συνεδρίασή της, αφού 
έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του 3ου Τελικού Α.Π.Ε., 
τακτοποιητικού ως προς τις συμβατικές ποσότητες & υπερβάσεως ως προς την δαπάνη της 
αναθεώρησης, του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ», η συνολική δαπάνη του οποίου ανέρχεται σε 529.427,81 € 
μετά του Φ.Π.Α..

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

     ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:
- Γραμματεία  Πρυτανείας
- Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων 
- Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Επιστασίας της Γ.Δ.Τ.Υ.Τ.Π.Ε.
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