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ΠΡΟΣ :  Τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών . 

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης αρχικής συμβατικής προθεσμίας για την «Προμήθεια και τοποθέτηση 

επιστρώσεων δαπέδων σε χώρους τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών - 2021» (αριθ. διακ. 

58/21). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 34307/11.05.2022   έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 79/12.05.2022 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη  το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του αιτήματος παράτασης της σύμβασης με 

ΑΔΑΜ: 22SYMV010477801 του αναδόχου «ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» για την 

«Προμήθεια και τοποθέτηση επιστρώσεων δαπέδων σε χώρους Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών - 

2021» (αριθ. διακ. 58/21), ήτοι: εγκρίνεται  παράταση κατά  δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία λήξης του 

συμφωνητικού, έως 02/06/2022, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. 

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

                                            

                                                                                                        Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

        

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

-  Γενική Διεύθυνση  Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας. 

 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α    

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Τηλ.: 2610 969054 

E-mail: prytaniko@upatras.gr    

Αρμόδιος: Σπυρίδων Ν. Φαναριώτης 
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