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ΠΡΟΣ :  Το Τεχνικό Συμβούλιο
    Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

                Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Πολυώροφου Κτιρίου του Τμήματος 
Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών & Κτιρίου Βαρέων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών».

Σχετ.:  Το υπ’ αριθμ. 90428/22.11.2022 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθμ.  106/24.11.2022  συνεδρίασή του, αφού 

έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 

1.492.781,30 € σε ισοζύγιο για τις εργασίες και σε υπέρβαση λόγω της εκτιμώμενης δαπάνης 

αναθεώρησης κατά το ποσό των 159.574,36 € με Φ.Π.Α., για το έργο με κωδικό ΠΔΕ 2021ΕΠ00110063 

(MIS 5072586).
             Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση: 
-  Γραμματεία  Πρυτανείας 
-Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και 
Τεχνολογιών Πληροφορικής
-Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ.: 2610 969054
E-mail : prytaniko@upatras.gr   
Αρμόδια: Κλεοπάτρα Παπαγιάννη
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