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ΠΡΟΣ :  Το Τεχνικό Συμβούλιο
    Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

                Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Αποδοχή επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Ανακατασκευή μονώσεων δωμάτων 
Πανεπιστημίου Πατρών Φάση Β2»

Σχετ.:  Το υπ’ αριθμ. 85335/8.11.2022 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθμ.  104/11.11.2022  συνεδρίασή του, αφού 

έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την αποδοχή της επιμήκυνσης του 

χρονοδιαγράμματος για το έργο με κωδικό 2021ΝΑ34600318 (MIS 5149443) σύμφωνα με το άρθρο 153 

§1 του Ν.4938/2022, ήτοι έως 30/12/2022, διάστημα για το οποίο δεν είναι απαιτητές δαπάνες 

αναθεώρησης.                                                                                                       
             Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση: 
-  Γραμματεία  Πρυτανείας 
-Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και 
Τεχνολογιών Πληροφορικής
-Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ.: 2610 969054
E-mail : prytaniko@upatras.gr   
Αρμόδια: Κλεοπάτρα Παπαγιάννη

mailto:prytaniko@upatras.edu.gr
https://www.upatras.edu.gr/sites/www.upatras.edu.gr/files/up_2017_logo_en.jpg

	ADA: AΔA: ΩΔΩΜ469Β7Θ-Λ4Τ
	ADAM: 
	OGG: 
	Protocol: Πάτρα, 14/11/2022

Αριθμ. Πρωτ.: 87152
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
		2022-11-15T08:43:44+0200


	



