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ΠΡΟΣ :  Το Τεχνικό Συμβούλιο
    Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

                Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Αποδοχή επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ 
ΔΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΦΑΣΗ Γ» (Ε450).

Σχετ.:  Το υπ’ αριθ. 99070/20.12.2022 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ’ αριθ.  110/23.12.2022  συνεδρίασή του, αφού 

έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την αποδοχή της επιμήκυνσης του 

χρονοδιαγράμματος για το έργο με κωδικό 2021ΝΑ34600318 (MIS 5149443), σύμφωνα με το άρθρο 153 

§1 του Ν.4938/2022, για διάστημα έξι μηνών για το οποίο δεν είναι απαιτητές δαπάνες αναθεώρησης.              

                                                                                                       Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση: 
- Γραμματεία  Πρυτανείας 
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων 
   και  Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων
- Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Επιστασίας 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ.: 2610 969054
E-mail : prytaniko@upatras.gr   
Αρμόδια: Κλεοπάτρα Παπαγιάννη
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