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                                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ :  Τη  Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
               Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για την υπηρεσία: «Χρωματισμοί επιφανειών στα 
κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών»

Σχετ.: Η υπ’ αριθ. πρωτ. 30538/25.4.2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης 
Εγκαταστάσεων  με το συνημμένο. 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ’ αριθ.  127/27.4.2023  συνεδρίασή του, αφού 

έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση παράτασης της συμβατικής 

προθεσμίας της παροχής υπηρεσίας: «Χρωματισμοί επιφανειών στα κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών», 

κατά 2 μήνες, ήτοι μέχρι 12/07/2023, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με το Άρθρο 217 του 

Ν.4412/2016, όπως ισχύει

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

                                                                                                       Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση: 
-  Γραμματεία  Πρυτανείας 
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και
  Τεχνολογιών Πληροφορικής
-Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων.
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