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ΠΡΟΣ :  Το Τεχνικό Συμβούλιο
    Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

                Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αισθητικές και Λειτουργικές 
Παρεμβάσεις και Αποκαταστάσεις Λειτουργιών στις Εγκαταστάσεις του Π.Π. στο Μεσολόγγι».

Σχετ.:  Το υπ’ αριθ. 34332/9.5.2023 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ’ αριθ.  129/15.5.2023 συνεδρίασή του, αφού 

έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας 

περαίωσης του έργου: «Αισθητικές και Λειτουργικές Παρεμβάσεις και Αποκαταστάσεις Λειτουργιών 

στις Εγκαταστάσεις του Π.Π. στο Μεσολόγγι», χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι 

έως 20/11/2023, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

                                                                                                       Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση: 
-  Γραμματεία  Πρυτανείας 
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων 
   και  Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας 
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων 
- Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 
- Τμήμα Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ.: 2610 969054
E-mail : prytaniko@upatras.gr   
Αρμόδια: Κλεοπάτρα Παπαγιάννη
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