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ΠΡΟΣ :-Τη Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων     

                Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Παράταση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Ανακαίνιση της δυτικής πτέρυγας του 
κτηρίου Β» με αρ. Διακ. 18/23

Σχετ.: Το υπ’ αριθ. πρωτ. 82563/3.11.2023 έγγραφό σας με το συνημμένο.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ’ αριθ. 154/9.11.2023 συνεδρίασή του, 
αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης 
της σύμβασης  «Ανακαίνιση της δυτικής πτέρυγας του κτηρίου Β» κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως 
21-01-2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.  

                               

                                                                                                     Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                       

                                                                                         ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση: 
-  Γραμματεία  Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων 
   και Τεχνολογιών Πληροφορικής 
-Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
-  Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Τμήμα Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού
-Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων
            

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
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ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ.: 2610 969054
E-mail : prytaniko@upatras.gr 
Αρμόδια: Κλεοπάτρα Παπαγιάννη 
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