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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ : Τη  Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
               Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή μονώσεων δωμάτων 
Πανεπιστημίου Πατρών Φάση Β2»

Σχετ.: Το υπ’ αριθ. πρωτ. 12139/16.2.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων με 
το συνημμένο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.   

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ’ αριθ. 169/23.2.2024 συνεδρίασή του, αφού 
έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής 
Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή μονώσεων δωμάτων Πανεπιστημίου Πατρών Φάση Β2».

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα, εντός των εγκεκριμένων παρατάσεων προθεσμίας και εξυπηρετεί το 
σκοπό για τον οποίο μελετήθηκε.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.               

                                                                                        

                                                                                                       Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση: 
-  Γραμματεία  Πρυτανείας 
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και
  Τεχνολογιών Πληροφορικής
-Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων
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Τηλ.: 2610 969054
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