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ΠΡΟΣ :- Το Τεχνικό Συμβούλιο
- Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

                Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση της 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓ
ΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕ
ΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (Ε462)»

Σχετ.:  Το υπ’ αριθ. 69442/2.10.2024 (Ορθή Επανάληψη) έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου με τα 
συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Συμβούλιο Διοίκησης, στην υπ’ αριθ. 5/3.10.2024 συνεδρίασή του, αφού 
έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της 4ης παράτασης προθεσμίας του 
έργου: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» με 
Κωδ. ΠΔΕ 2022ΝΠ30100039 - MIS 5189670 μέχρι την 14η/11/2024.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

                                                                                                               Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση: 
-  Γραμματεία  Πρυτανείας 
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας 
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων 
- Τμήμα Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού 
- Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης
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