

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ.: 2610 969054
E-mail: prytaniko@upatras.gr
Αρμόδιος: Σπυρίδων Φαναριώτης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

Πάτρα 22^α Ιουλίου 2021

ΠΡΟΣ : Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης αρχικής συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων στις σήραγγες του Πανεπιστημίου Πατρών».

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. 300/13.07.2021 έγγραφο σας.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθμ. **40/22.07.2021** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση χορήγησης παράτασης της αρχικής συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων στις σήραγγες του Πανεπιστημίου Πατρών», ήτοι περαίωσης των εργασιών έως 10/08/21, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας