

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ.: 2610 969054
E-mail: prytaniko@upatras.gr
Αρμόδιος: Σπυρίδων Φαναριώτης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

Πάτρα 5^η Αυγούστου 2021

ΠΡΟΣ : Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,
Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων στις σήραγγες του Πανεπιστήμιου Πατρών».

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. 6613/04.08.2021 έγγραφο σας.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **42/05.08.2021** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση χορήγησης παράτασης χρόνου της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων στις σήραγγες του Πανεπιστήμιου Πατρών» έως 31/08/2021, μετά από την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 5939/03-08-21 αίτηση του αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΤΡΙΓΚΑΣ», χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης Εγκαταστάσεων